SPRINT DOKUMENTATION DEV-Sprint #2

Meine Ziele bei diesem DEV-Sprint waren:

1. Einen ersten spielbaren und präsentierbaren Frontend-Stand erstellen.
2. Eine Startseite mit Story-Einstieg und Navigation entwickeln.
3. Eine grundlegende Seitenstruktur (Game, Rules, Settings) aufbauen.
4. Eine visuell ausgearbeitete Settings-Seite mit UI-Elementen umsetzen.
5. Erste JavaScript-Interaktionen integrieren.

Meine Fortschritte in diesem Sprint:

- Startseite mit Titelbildschirm und Navigation fertiggestellt.
- Storyline als Timeline mit mehreren Ereignissen und Call-to-Action umgesetzt.
- Unterseiten erstellt:
  - game.html (Grundstruktur)
  - rules.html (Grundstruktur)
  - settings.html (ausgearbeitet)
- Settings-Seite umgesetzt mit:
  - Lautstärke-Slider
  - Sprachauswahl
  - Liste für Spielstände
  - Footer mit Socials/Kontakt
- JavaScript für Navigation und Scroll-Verhalten vorbereitet.

Probleme / Herausforderungen im Sprint:

1. Einheitlicher Stil über mehrere Seiten war schwierig umzusetzen.
2. Story und UI mussten parallel entwickelt werden.

Lösungen:

1. Gemeinsame CSS-Datei und konsistente Struktur verwendet.
2. Zuerst Grundgerüst erstellt, danach einzelne Bereiche gezielt ausgebaut.

Meine Ziele für den nächsten Sprint wären:

1. Inhalte und Logik für game.html fertigstellen.
2. Regeln in rules.html vollständig ausarbeiten.
3. Gameplay-Mechaniken mit JavaScript implementieren.
4. Speicherfunktion (z. B. localStorage) einbauen.
5. Responsiveness und Feinschliff verbessern.

Ergebnis des Sprints:

1. Das Projekt ist strukturiert und navigierbar.
2. Der Look-and-Feel des Spiels ist erkennbar.
3. Die Story wurde erfolgreich eingeführt.
4. Der Settings-Bereich ist weit fortgeschritten.

Kennzeichnung von Fremdcode / Hilfsmitteln:

1. Inspiration aus früherem Prototypen.
2. Teilweise Code/Ideen aus Codepen (kommentiert).
3. KI-Unterstützung für Struktur und Formulierungen.

GIT-Commits:

Commits
Number of commits per week
Commits
6
5
4
3
2
1
0
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr


Code frequency
Additions and deletions per week
400
300
200
100
0
-100
Frequency
Additions
Deletions
23 Feb
2 Mar
9 Mar
16 Mar
23 Mar
30 Mar
6 Apr