

SPRINT DOKUMENTATION DEV-Sprint

#4

Meine Ziele für diesen Sprint waren:

Alle Level fertig, Inventarsystem, Library einfügen

Meine Fortschritte in diesem Sprint:

Fast alle Level fertig, Library im Hauptmenü genutzt, Inventarsystem, Rules

Ziele für den nächsten Sprint:

Wirklich alle Räume fertig, Sound

Probleme / Herausforderungen im Sprint:

- JS hihi
- Library importen

Kennzeichnung von Fremdcode / Hilfsmitteln:

- Inspiration aus Prototypen.
- Teilweise Code/Ideen aus Codepen (kommentiert).
- KI-Unterstützung für Struktur und Formulierungen.

GIT-Commits:

